INFORMATION CAPABILITY SURVEY · 2025

시스템 보유에서 전사 활용으로 넘어갈 단계

송우산업의 정보화수준 조사 응답을 추진의지, 추진환경, 시스템 활용, 데이터와 디지털 전환 관점에서 분석하고 다음 실행순서를 제안합니다.

컨설팅 사전분석

종합 진단

기본 시스템은 보유 활용·통합·보안은 보완 필요

공식 점수 산식이 없어 임의 점수나 등급을 제시하지 않습니다.

EXECUTIVE SUMMARY

경영진의 강한 의지를 계획·조직·데이터로 연결해야 합니다

ERP, MES, SCM, 그룹웨어 등 기본 정보시스템을 보유하고 있지만 종합 추진계획, 투자효과 분석, 교육, 보안, 데이터 분석 인력과 DX 역할체계가 부족합니다.

01 / WILL

의지는 높음

경영진의 관심·지원·투자 의지는 매우 높게 응답했습니다.

02 / SYSTEM

기반은 보유

ERP·MES·SCM·그룹웨어 등 시스템을 갖추고 있습니다.

03 / EXECUTION

실행체계는 부족

계획, 교육, 보안, 데이터 분석, R&R이 마련되지 않았습니다.

STRENGTH & GAP

강점과 취약점을 같은 화면에서 봅니다

확인된 강점

- 경영진의 정보화 관심과 지원 의지가 높음
- ERP 자체 구축, MES·SCM·그룹웨어 등 보유
- 그룹웨어의 부서 간 공유 활용
- 품질개선과 생산운영 개선 우선순위가 명확
- 스마트팩토리·DX·ERP 교육 수요가 명확

주요 취약점

- 종합 정보화 추진계획과 투자효과 분석 없음
- 최근 정보화·DX 교육 미실시
- 정보보안 계획과 통합 탐지체계 부족
- 데이터 분석 전문가와 DX 역할체계 없음
- 시스템 보유 대비 생산·공정·품질 활용이 낮음

DATA VALIDATION

최종 판단 전에 먼저 바로잡아야 할 응답이 있습니다

1 종사자 수
상시종사자 합계 39명보다 생산관련직 154명이 크게 입력되어 있어 항목 해석과 숫자를 확인해야 합니다.

2 정보화 유지보수비
55백만원은 매출 69,943백만원 대비 약 0.08%인데 응답에는 1%도 함께 입력되어 있습니다.

3 정보화 업무 수행 여부
업무 수행 없음으로 응답했지만 전담자 1명과 ERP·MES 등 여러 시스템을 보유하고 있습니다.

4 협업툴과 그룹웨어
협업툴 미사용과 그룹웨어 부서 간 공유 응답이 함께 있어 실제 사용 범위를 확인해야 합니다.

5 시스템 보유와 활용
생산·출하·공정·품질 시스템은 구축되어 있으나 거의 활용하지 않는 것으로 응답해 사용 메뉴와 데이터를 확인해야 합니다.

중요
위 항목을 기업과 확인한 뒤 조사표를 수정해야 최종 수준과 투자 우선순위를 정확하게 판단할 수 있습니다.

PRIORITY ROADMAP

확인 → 기반 → 활용 → 실증 네 단계로 추진합니다

P0

현황 정합성

오류 응답, 시스템 목록, 사용자, 데이터와 중복입력 흐름을 확인합니다.

P1

추진·보안 기반

연간 실행계획, AX TF, 계정·권한, 백업, 교육 기준을 만듭니다.

P2

기존 시스템 활용

생산·품질·설비 데이터 기준과 KPI를 통일해 Dashboard로 연결합니다.

P3

현장 실증

품질 또는 생산운영 과제 1건을 선택해 전후 효과를 측정합니다.

기간	실행내용	주요 산출물
1~2주	오류 응답 정정, 시스템·업무·데이터 현황 인터뷰	확정 조사표, 시스템 목록, 담당자표
3~4주	데이터 사전, KPI, 보안 기본규칙 정의	데이터 사전, KPI 정의서, 보안 체크리스트
5~8주	생산·품질·비가동 자료 연결과 주간보고 자동화	샘플데이터, Dashboard, 보고 시안
9~12주	품질개선 또는 생산운영 과제 1건 실증	전후 비교, 효과분석, 확대 결정